

## BÁO CÁO TIẾN ĐỘ NHÓM 2

Đề tài: quản lý sổ tiết kiệm

STT	Họ tên	Vai trò	Phân chia công việc	Điểm
1	Trần Gia Hy	Nhóm trưởng	Xây dựng Back-End	
2	Huỳnh Nguyễn Anh Duy	Thành viên	Thiết kế sơ đồ chức năng Thiết kế Front-End	

### • Link dự án:

Link frontend: [tomkhoailang/savings-book-web \(github.com\)](https://github.com/tomkhoailang/savings-book-web)

Link backend cũ: [tomkhoailang/SavingsBook \(github.com\)](https://github.com/tomkhoailang/SavingsBook)

Link backend mới: [tomkhoailang/savings-book-go \(github.com\)](https://github.com/tomkhoailang/savings-book-go)

### 1. Danh sách công việc dự kiến

Backend:

Mở sổ tiết kiệm: Chưa xử lý tăng số dư theo tháng

Lập phiếu gửi tiền: Chưa có

Lập phiếu rút tiền:

- Hình thức offline: chưa có
- Hình thức online: xử lý qua paypal api

Tra cứu sổ: Đang trong quá trình phát triển


Lập báo cáo tháng: Chưa có

Thay đổi quy định: Đã hoàn tất


### 2. Các công việc đã làm

a) Thiết kế sơ đồ


Sơ đồ ER




## Sơ đồ lớp





## Sơ đồ use-case




## Sơ đồ làn bơi





















## b) Thiết kế front-end



### Add New User

Username

Email

Password

Confirm password

Register

### Edit User

Full Name

Email

ID Card Number

Address

Update